

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель Губернатора  
Ростовской области

 И.А.Гуськов

« 30 » 10 2024 г.

**Дорожная карта по реализации пилотного проекта  
«Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными  
возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства»  
в Ростовской области (далее – Проект)**

№ п/п	Содержание	Срок	Ответственный	Результат
<b>Этап 1: Подготовка к реализации Проекта</b>				
1.1	Создание региональной рабочей группы Проекта	июль 2024	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО, Министерство труда и социального развития Ростовской области, РУМЦ ЮФУ, управление государственной службы занятости населения Ростовской области	утвержден состав региональной рабочей группы (Приложение) Проекта

1.2	Определение пилотных образовательных организаций, на базе которых будет осуществляться выявление и последующая работа с целевыми группами Проекта	август 2024	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ, ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования)	утвержден список образовательных организаций (Приложение) для участия в Проекте
1.3	Утверждение региональной дорожной карты реализации Проекта	октябрь 2024	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области	утверждена Дорожная карта Губернатором области
1.4	Проведение первого заседания региональной рабочей группы реализации Проекта	октябрь 2024	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО, Министерство труда и социального развития Ростовской области, РУМЦ ЮФУ, управление государственной службы занятости населения Ростовской области	проведено заседание рабочей группы реализации Проекта в регионе, распределены задачи и роли участников в Проекте
<b>2. Этап: Анализ ситуации в регионе и формирование проектных команд</b>				
2.1	Направление и обработка результатов форм для образовательных организаций в регионе	июль-сентябрь 2024	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ	обработаны результаты форм в регионе, создана общая карта ресурсов региона
2.2	Проведение двухдневной проблемно-стратегической сессии (определение барьеров и ресурсов)	31 июля-1 августа 2024	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ	проведен опрос участников проблемно-стратегической сессии

2.3	<p>Формирование проектных команд по направлениям межведомственного взаимодействия</p>	август 2024	<p>Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ</p>	<p>утвержден список проектных команд Проекта (Приложение). <b>Сформирован План мероприятий работы проектных команд</b> (исполнение по отдельному плану)</p>
2.4	<p>Оценка существующих механизмов и алгоритмов в пилотной образовательной организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ</p>	октябрь 2024, сентябрь 2025	<p>Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ</p>	<p><b>проведен опрос пилотных образовательных организаций</b> по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ</p>
<b>3. Этап: Создание прототипа пилотной модели Проекта</b>				
3.1	<p>Формирование прототипа пилотной модели и критериев эффективности Проекта</p>	ноябрь 2024	<p>Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО, Министерство труда и социального развития Ростовской области, РУМЦ ЮФУ, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования)</p>	<p><b>определены и утверждены критерии эффективности реализации Проекта, сформирована и утверждена пилотная модель реализации Проекта</b></p>
3.2	<p>Презентация пилотной модели Проекта в регионе</p>	ноябрь 2024	<p>Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ</p>	<p><b>проект презентован в области</b></p>

#### 4. Этап: Реализация пилотного Проекта в регионе

4.1	Запуск Проекта	сентябрь 2024	<p>Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО, РУМЦ ЮФУ, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, Министерство труда и социального развития Ростовской области, ФГАОУ ВО ЮФУ, ТИ имени А.П. Чехова филиал РГЭУ (РИНХ), ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования), ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие им.Нагибина М.В.», МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 111 имени дважды Героя Советского Союза Делюшенко Д. Д.», МБ ДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 29»</p>	<p>проект реализуется в пилотных организациях по утвержденной дорожной карте</p>
-----	----------------	------------------	--	--

#### Проектная команда № 1

«Обеспечение информирования лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью, их семей о возможностях социализации, социокультурной реабилитации, получения комплексной помощи, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального, высшего образования, дальнейшего трудоустройства»

**(координатор проектной команды: Скарга Вероника Владимировна, начальник отдела специального образования и здоровьябережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области)**

4.2	<p>Введение в информационное пространство Ростовской области единого регионального информационного навигатора для детей/лиц с ОВЗ и инвалидностью и их семей</p>	март 2025	<p>министерство общего и профессионального образования Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, министерство труда и социального развития Ростовской области, министерство здравоохранения Ростовской области, РУМЦ ЮФУ, ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования)</p>	<p><b>разработан и наполнен региональный информационный портал «Навигатор возможностей образования детей/лиц с ОВЗ и инвалидностью и ресурсов помощи таким детям/лицам и их семьям»</b></p>
4.3	<p>Разработка и продвижение социального контента «Путь без барьеров»</p>	март 2025	<p>министерство общего и профессионального образования Ростовской области, министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО, РУМЦ ЮФУ, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, министерство труда и социального развития Ростовской области, ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный</p>	<p><b>подготовлен и запущен в информационном пространстве Ростовской области ряд новостных сюжетов, передач, интервью, видеороликов, постов в социальных сетях с контентом о возможностях социализации, социокультурной реабилитации, получения комплексной помощи, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального, высшего образования, дальнейшего</b></p>

	ресурсный центр развития инклюзивного образования)	трудостройства для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью
--	--	---

**Проектная команда № 2**  
**«Формирование инклюзивной культуры, развитие инклюзивной политики, внедрение инклюзивных практик в образовательных организациях Ростовской области»**

**(координатор проектной команды: Гринько Зинаида Алексеевна, директор МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие им.Нагибина М.В.»)**

4.4	Разработка регионального перечня мероприятий и методических рекомендаций по формированию инклюзивной культуры, развитие инклюзивной политики, внедрение инклюзивных практик в образовательных организациях Ростовской области	апрель 2025	<p>министерство общего и профессионального образования Ростовской области,          ГАУ ДПО РО ИРО,          РУМЦ ЮФУ,          ФГАОУ ВО ЮФУ,          ТИ имени А.П. Чехова филиал РГЭУ (РИНХ),          ГРПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»,          ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования),          ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»          МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие им. Нагибина М.В.»,          МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 111 имени дважды Героя Советского Союза Делющенко Д. Д.»,</p>	<p><b>подготовлены: региональный перечень мероприятий и методические рекомендации по формированию инклюзивной культуры, развитие инклюзивной политики, внедрению инклюзивных практик в образовательных организациях Ростовской области</b></p>
-----	---	-------------	---	--

			<p>МБ ДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 29», МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 43 имени полного кавалера ордена Славы Пэн И.П.»</p>	
4.5	<p>Разработка регионального комплекса мер по формированию благоприятной социокультурной, образовательной среды в образовательных организациях Ростовской области</p>	<p>декабрь 2024</p>	<p>министерство общего и профессионального образования Ростовской области, ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования), ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» ГАУ ДПО РО ИРО, РУМЦ ЮФУ</p>	<p><b>разработан региональный комплекс мер по формированию благоприятной социокультурной, образовательной среды в образовательных организациях Ростовской области</b></p>

**Проектная команда № 3**

<p><b>«Индивидуальный маршрут выбора профессии: от профориентации до трудоустройства. Расширение возможностей вуза по обучению студентов с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья»</b> (координатор проектной команды: Гутерман Лариса Александровна, полномочный представитель ректора по вопросам <b>обучения лиц с инвалидностью ЮФУ, руководитель РУМЦ ЮФУ</b>)</p>				
4.6	<p>Разработка регионального регламента профориентации лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с учётом возможностей трудоустройства, ориентированного на разные нозологические группы</p>	<p>июнь 2025</p>	<p>министерство общего и профессионального образования Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО, РУМЦ ЮФУ, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, «Новочеркаский колледж промышленных технологий и управления», ФГАОУ ВО ЮФУ,</p>	<p><b>разработан региональный регламент профориентации лиц с инвалидностью, лиц с ограниченными возможностями здоровья</b></p>

			<p>ТИ имени А.П. Чехова филиал РГЭУ (РИНХ), ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования), ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» (центр дистанционного образования детей-инвалидов), ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие им.Нагибина М.В.», МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 111 имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д. Д.», МБ ДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 29»</p>	
4.7	<p>Формирование электронной системы (базы данных об особенностях и возможностях/достижениях ребенка/лиц с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью) «Цифровой двойник»</p>	май 2025	<p>РУМЦ ЮФУ, министерство общего и профессионального образования Ростовской области, министерство здравоохранения Ростовской области, ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42» (Региональный ресурсный центр развития инклюзивного образования)</p>	<p><b>разработана и апробирована электронная система «Цифровой двойник»</b></p>
4.8	<p>Создание трека «Обучение служением. РУМЦ» в</p>	май 2025	<p>РУМЦ ЮФУ,</p>	<p>трек «Обучение служением. РУМЦ» предложен к включению в федеральную</p>

	Федеральной программе «Обучение служением»		Министерство общего и профессионального образования Ростовской области	программу «Обучение служением»
4.9	<p>Формирование условий успешного обучения студентов с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях СПО и ВПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка типовой программы адаптации;</li> <li>- организация психологических центров поддержки для студентов СПО и ВПО, в том числе с особыми образовательными потребностями;</li> <li>- проведение серии вебинаров для обучающихся с особыми образовательными потребностями;;</li> </ul> <p>- создание историй успешных инклюзивных социальных практик студенческих сообществ.</p>	апрель 2025	<p>РУМЦ ЮФУ, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»</p>	<p><b>разработана типовая программа адаптации</b> обучающихся с особыми образовательными потребностями, <b>организовано оказание психологической поддержки</b> для студентов СПО и ВПО, <b>проведены вебинары</b> для студентов с особыми образовательными потребностями,</p>
4.10	<p>Формирование регионального реестра работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ,</p>	Май 2025	<p>РУМЦ ЮФУ, управление государственной службы занятости населения Ростовской области,</p>	<p><b>сформирован региональный реестр работодателей</b> для лиц с инвалидностью и ОВЗ, включенных в реализацию пилотного Проекта</p>

включенных в реализацию пилотного Проекта		ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», Союз Работодателей Ростовской области (региональное отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей)	
---	--	---	--

**Общие задачи в рамках реализации Проекта**

4.11	Регулярные публикации в СМИ о реализации Проекта	на протяжении реализации Проекта	РУМЦ ЮФУ, Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, Управление государственной службы занятости населения Ростовской области	на информационных ресурсах исполнительных органов, участников проекта, в региональных и федеральных СМИ регулярно публикуются материалы о ходе реализации Проекта
4.12	Внесение предложений в стандарт «Педагог высшего образования» к организации инклюзивного процесса	апрель 2024	РУМЦ ЮФУ, ФГАОУ ВО ЮФУ, ТИ имени А.П. Чехова филиал РГЭУ (РИНХ)	<b>Подготовлены предложения для Минтруда России по внесению изменений в стандарт «Педагог высшего образования»</b>
4.13	Анализ промежуточных результатов оценки эффективности реализации проекта в регионе	декабрь 2024	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ	<b>представлена предварительная аналитика реализации Проекта в пилотных организациях (в том числе сравнительный анализ результатов, а также их эффективности (по отдельному списку))</b>
4.14	Участие региона в информационно-образовательных мероприятиях	сентябрь 2024-	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области,	<b>представлен опыт реализации пилотного Проекта другим пилотным регионам и</b>

		сентябрь 2025	РУМЦ ЮФУ	Министерству науки и высшего образования РФ
<b>5. Этап: Подведение итогов реализации пилотного Проекта</b>				
5.1	Организация и проведение финального заседания проектных команд	июнь 2025	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ	<b>проведено заседание проектных команд из числа пилотных организаций.</b> Подведены итоги реализации Проекта
5.2	Организация и проведение финального заседания рабочей группы Проекта	июнь 2025	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ	проведено заседание рабочей группы Проекта. Проведен комплексный анализ реализации пилотного Проекта
5.3	Сбор предложений о внесении изменений в региональные нормативно-правовые акты	июнь 2025	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ	предложения направлены на согласования в профильные региональные министерства и ведомства
5.4	Презентация итогов Проекта в регионе для согласования на федеральном уровне	июль 2025	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ	доклад о реализации проекта направлен в Министерство науки и высшего образования РФ
5.5	Презентация итогов реализации пилотного проекта в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по итогам реализации пилотных Проектов в регионах	сентябрь 2025	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, РУМЦ ЮФУ	<b>итоговый Проект представлен</b> в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Приложение № 1. Состав межведомственной рабочей группы по реализации в Ростовской области проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства».

Приложение № 2. Список пилотных образовательных организаций Ростовской области федерального проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства».

Приложение № 3. Список проектных команд пилотного проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства».

**Состав межведомственной рабочей группы  
по реализации в Ростовской области проекта «Формирование системы  
образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и  
ограниченными возможностями здоровья для получения высшего  
образования и дальнейшего трудоустройства»**

ФИО			Должность
Анищенков Сергеевич	Сергей	-	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, руководитель рабочей группы
Скарга Владимировна	Вероника	-	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области, заместитель руководителя рабочей группы
Гутерман Александровна	Лариса	-	руководитель ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», заместитель руководителя рабочей группы
Шашков Викторович	Серафим	-	заместитель начальника управления – начальник отдела стационарных учреждений министерства труда и социального развития Ростовской области, член рабочей группы
Васильева Николаевна	Надежда	-	заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области, член рабочей группы
Григорьева Николаевна	Галина	-	директор ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», член рабочей группы
Чеботарева Алексеевна	Татьяна	-	заведующий отделом инклюзивного образования ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», член рабочей группы
Карантыш Владимировна	Галина	-	заведующий кафедрой коррекционной педагогики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», член рабочей группы
Деточенко Станиславовна	Людмила	-	заведующий кафедрой социальных технологий Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО

			«Южный федеральный университет», член рабочей группы
Печкурова Владимировна	Ольга	-	руководитель Регионального ресурсного центра развития инклюзивного образования на базе ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42», член рабочей группы

**Список пилотных образовательных организаций Ростовской области  
федерального проекта «Формирование системы образовательного маршрута  
детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для  
получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства»**

<b>№п/ п</b>	<b>Организация</b>	<b>ФИО руководителя</b>	<b>Должность</b>
<b>Пилотные дошкольные образовательные учреждения</b>			
<b>1.</b>	МБДОУ Центр Развития Ребёнка Детский сад №16 «Теремок» г. Батайска	Исаева Ирина Юрьевна	заведующий
<b>2.</b>	МБДОУ Детский сад №29 г. Ростов-на-Дону	Ажогина Елена Павловна	заведующий
<b>Пилотные общеобразовательные организации</b>			
<b>3.</b>	МБОУ «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Н.М. Щербакова» г Ростова-на-Дону	Козинкова Светлана Владимировна	директор
<b>4.</b>	МАОУ «Школа №96 Эврика- Развитие имени Нагибина Михаила Васильевича» г Ростова-на-Дону	Гринько Зинаида Алексеевна	директор
<b>5.</b>	МБОУ «Школа № 43 имени полного кавалера ордена славы Пэн И. П.» г. Ростова-на-Дону	Кузьменко Галина Игоревна	директор
<b>6.</b>	МБОУ «Школа № 111 имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д. Д.» г. Ростова-на- Дону	Бондарева Ольга Павловна.	директор
<b>Пилотные образовательные организации, подведомственные минобразованию Ростовской области</b>			
<b>7.</b>	ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»	Решетняк Людмила Юрьевна	директор
<b>8.</b>	ГКОУ РО «Ростовская школа- интернат № 42»	Дорохина Алла Владимировна	директор
<b>9.</b>	ГКОУ РО «Новочеркасская специальная школа-интернат №33»	Климченко Ирина Евгеньевна	директор
<b>10.</b>	ГКОУ РО «Каменская специальная школа-интернат»	Пискунова Маргарита Юрьевна	директор
<b>Пилотные учреждения среднего профессионального образования</b>			
<b>11.</b>	ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»	Григорьева Галина Николаевна	директор
<b>Пилотные учреждения высшего образования</b>			
<b>12.</b>	Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ РИНХ	Петрушенко Светлана Анатольевна	директор

13.	ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»	Месхи Бесарион Чохоевич	ректор
14.	ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»	Шевченко Инна Константиновна	ректор

## Список

**проектных команд пилотного проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства»**

<p><b>Направление работы проектной команда №1</b></p>	<p><b>Обеспечение информирования лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью, их семей о возможностях социализации, социокультурной реабилитации, получения комплексной помощи, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального, высшего образования, дальнейшего трудоустройства</b></p>
<p>Руководитель проектной команды № 1:</p>	<p>Скарга Вероника Владимировна, начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области</p>
<p>Состав проектной команды № 1:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гаврилова Марина Сергеевна – главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области;</li> <li>2. Германовская Наталья Сергеевна – главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области;</li> <li>3. Воронежская Елена Алексеевна – начальник отдела информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ ГАУ ДПО РО «Институт развития образования»;</li> <li>4. Дзема Валерия Сергеевна — ведущий специалист управления государственной службы занятости населения Ростовской области;</li> <li>5. Печкурова Ольга Владимировна – руководитель регионального ресурсного центра развития инклюзивного образования на базе ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»;</li> <li>6. Лозинская Антонина Владимировна – методист регионального ресурсного центра развития инклюзивного образования на базе ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»;</li> <li>7. Солодовникова Ольга Валерьевна, заместитель начальника управления информационного обеспечения деятельности органов власти министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области – начальник отдела информационного обеспечения деятельности органов власти;</li> <li>8. Нам Людмила Николаевна – руководитель АНО «ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ»;</li> </ol>

	<p>9. Бартенева Сенильга Эмильевна – директор АНО «Луч Надежды»;</p> <p>10. Шашков Серафим Викторович - заместитель начальника управления – начальник отдела стационарных учреждений министерства труда и социального развития Ростовской области, член рабочей группы.</p>
Мероприятия, реализуемые командой № 1:	<p>Введение в информационное пространство Ростовской области единого регионального информационного навигатора для детей с ОВЗ, детей с инвалидностью и их семей.</p> <p>Разработка и продвижение социального контента «Путь без барьеров».</p>
<b>Направление работы проектной команда №2</b>	<b>Формирование инклюзивной культуры, развитие инклюзивной политики, внедрение инклюзивных практик в образовательных организациях Ростовской области</b>
Руководитель проектной команды № 2:	Гринько Зинаида Алексеевна, директор МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие им.Нагибина М.В.»
Состав проектной команды № 2:	<p>1. Решетняк Людмила Юрьевна – директор ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»;</p> <p>2. Лола Анастасия Сергеевна – учитель-логопед ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»;</p> <p>3. Володина Инна Сергеевна – руководитель регионального ресурсного центра по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра на базе ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»;</p> <p>4. Шарипова Валентина Витальевна – психолог Ресурсного учебно-методического центра ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;</p> <p>5. Гапченко Елена Александровна – заместитель директора ГБУ РО «Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;</p> <p>6. Виневская Анна Вячеславовна – заместитель директора МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие им.Нагибина М.В.».</p>
Мероприятия, реализуемые командой № 2:	<p>Разработка регионального перечня мероприятий и методических рекомендаций по формированию инклюзивной культуры, развитие инклюзивной политики, внедрение инклюзивных практик в образовательных организациях Ростовской области.</p> <p>Разработка регионального комплекса мер по формированию благоприятной социокультурной, образовательной среды в образовательных организациях Ростовской области.</p>
<b>Направление работы проектной команда № 3</b>	<b>Индивидуальный маршрут выбора профессии: от профориентации до трудоустройства. Расширение возможностей вуза по обучению студентов с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья</b>
Руководитель проектной команды № 3:	Гутерман Лариса Александровна, полномочный представитель ректора по вопросам обучения лиц с инвалидностью ЮФУ,

	руководитель РУМЦ ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Состав проектной команды № 3:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ТишакOVA Ольга Васильевна – ведущий специалист управления государственной службы занятости населения Ростовской области</li> <li>2. Чеботарева Татьяна Алексеевна - заведующий отделом инклюзивного образования ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»;</li> <li>3. Григорьева Галина Николаевна - директор, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»;</li> <li>4. Музыка Оксана Анатольевна – декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)».</li> <li>5. Деточенко Людмила Станиславовна - заведующий кафедрой социальных технологий Института философии и социально-политических наук, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»;</li> <li>6. Пивоварова Оксана Юрьевна – региональный координатор проекта «Билет в будущее», директор РМЦ ДО ГАУ ДПО РО «Институт развития образования»</li> </ol>
Мероприятия, реализуемые командой № 3:	<p>Разработка регионального регламента профориентации лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с учётом возможностей трудоустройства, ориентированного на разные нозологические группы.</p> <p>Формирование электронной системы (базы данных об особенностях и возможностях/достижениях ребенка/лиц с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью) «Цифровой двойник».</p> <p>Создание трека «Обучение служением. РУМЦ» в федеральной программе «Обучение служением».</p> <p>Формирование условий успешного обучения студентов с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях СПО и ВПО:  разработка типовой программы адаптации;  организация психологических центров поддержки для студентов СПО и ВПО, в том числе с особыми образовательными потребностями;  проведение серии вебинаров для обучающихся с особыми образовательными потребностями;  создание историй успешных инклюзивных социальных практик студенческих сообществ.</p> <p>Формирование регионального реестра работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ, включенных в реализацию пилотного Проекта</p>